ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
I. Подготовительный
	Мероприятие
	Срок

	1. Информирование муниципальных образований Республики Башкортостан о Проекте. Назначение в муниципальных образованиях координаторов Проекта. Сбор и обработка Оператором Проекта в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан данных о координаторах
	24-28 ноября
2014 г.

	2. Формирование координаторами команды для реализации Проекта в  муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан (от 10 чел. - не менее одного человека на направление) и направление данных Оператору Проекта 
	5-10 декабря 
2014 г.

	3. Информирование школ, учреждений среднего и высшего профессионального образования, организаций и предприятий, ведущих патриотическую работу о начале реализации Проекта. Направление Обращения 
	24-28 ноября 
2014 г.

	4. Проведение обучение методистов (учителей истории и информатики) по вопросам реализации Проекта в республике Башкортостан
	Декабрь 2014 г.

	5. Создание группы в социальной сети, для взаимодействия координаторов и участников Проекта
	17-21 ноября 
2014 г.

	6. Формирование графика проведения мероприятий на территории каждого  муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан
	10-12 декабря 
2014 г.

	7. Утверждение Рабочей группой плана основных региональных мероприятий по Проекту с учётом предложений от  муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан
	15-17 декабря 
2014 г.


II. Основной
	8. Проведение семинара-совещания с муниципальными координаторами Проекта 
	5 декабря 2014 г.

	9. Получение от Оператора Проекта в субъекте РФ необходимых информационных и методических материалов по направлениям Проекта муниципальными Координаторами Проекта
	5 декабря 2014 г.

	10. Сбор и анализ информации о ресурсах, необходимых для реализации мероприятий Проекта
	5 декабря 2014 г.

	11. Проведение совещания с представителями органов власти Республики Башкортостан и общественных объединений с целью координации взаимодействия по реализации мероприятий Проекта и его материально-ресурсной поддержки
	5 декабря 2014 г.

	12. Проведение мероприятий в соответствии с графиком муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан
	9 ноября 2014 г. по 22 июня 2015 г.

	13. Предоставление информации о проведённых мероприятиях в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан Оператору Проекта в субъекте 
	Еженедельно

	14. Проведение оперативных совещаний по реализации Проекта с координаторами в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан
	Январь-июнь
2015 г.


III Итоговый
	15. Проведение итогового собрания координаторов Проекта. Анализ проделанной работы и внесение предложений в Молодёжный парламент при ГД ФС РФ
	[bookmark: _GoBack]22 июня 2015 г.



